
Proponente:

% MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 Total

1 19.855,44R$       50,90% 100% 19.855,44R$       

2 7.722,78R$         19,80% 100% 7.722,78R$         

3 9.129,00R$         23,40% 100% 9.129,00R$         

4 2.299,08R$         5,90% 100% 2.299,08R$         

39.006,30R$       100% 27.578,22R$     11.428,08R$       39.006,30R$       

70,70% 29,30%

27.578,22R$     39.006,30R$       

70,70% 100,00%

6.491,91R$       2.690,17R$         

34.070,13R$     14.118,25R$       48.188,38R$       

Mococa,24 de Setembro de 2021

BDI  23,54%

Total em R$

Total acumulado em R$

Total em %

Total acumulado em %

Total acumulado com BDI

                                          Diretor do Departamento de Obras

                                       Crea/SP 5070103369

                                   Renan Augusto de Carvalho

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO GLOBAL

PESO SERVIÇO A EXECUTAR EM %

Empreendimento:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFORMA E CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

MUNICIPIO DE MOCOCA-SP

ITEM
VALOR DO 

SERVIÇO

Endereço:

LIMPEZA

Data do Orçamento : 28/09/2021 - CPOS 180  - Sem Desoneração e Sinapi 06/2021 - Sem Desoneração - BDI 23,54%  

REFORMA

PINTURA 

CONSTRUÇÃO


