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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21

1. REFORMA GERAL DO PRÉDIO  416.358,74 % Período: 33,29% 30,27% 36,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  13.982,70 % Período: 87,81% 5,53% 6,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. REFORMA DAS ABERTURAS DE MADEIRA (PORTAS E JANELAS) 71.042,40 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. REFORMA DO PISO DE MADEIRA  4.999,48 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4. REFORMA DOS TELHADOS  126.342,46 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.5. PINTURA  74.749,99 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PLATAFORMA ELEVÁTORIA  102.146,92 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. BANHEIRO ACESSIVÊL  23.094,79 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 33,29% 30,27% 36,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 133.174,16 121.063,98 145.761,86 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 5.446,40 4.951,14 5.961,20 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 138.620,56 126.015,12 151.723,06 - - - - - - - - - 

%: 33,29% 63,56% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 133.174,16 254.238,14 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 5.446,40 10.397,54 16.358,74 16.358,74 16.358,74 16.358,74 16.358,74 16.358,74 16.358,74 16.358,74 16.358,74 16.358,74 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 138.620,56 264.635,68 416.358,74 416.358,74 416.358,74 416.358,74 416.358,74 416.358,74 416.358,74 416.358,74 416.358,74 416.358,74 

Local Responsável Técnico

Nome: RENAN AUGUSTO DE CARVALHO

CREA/CAU: 5070103369

Data ART/RRT: 

#PUBLICO

Parcelas:

terça-feira, 30 de agosto de 2022

MOCOCA/ SP

Item  Valor (R$) Descrição

Grau de Sigilo

0

Total:    R$ 416.358,74

REFORMA DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPALPREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCABIBLIOTECA MUNICIPAL

MENU
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