



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA

Rua XV de Novembro, 360 - Centro - Mococa - São Paulo

Portal da Cidadania: www.mococa.sp.gov.br

Tel: (19) 3656 - 9800

CFE- CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

EMPREENDIMENTO : FECHAMENTOS E REPAROS CENTRO DO IDOSO

LOCAL: AV. São Paulo, Vila Lambari - Mococa-SP, CEP 13.731-020

FONTE/DATA BASE: CDHU 195 sem desoneração

BDI 20,00%

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS | % | SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS POR PERÍODO | | | |
|---------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|---|---------------|---------------|----------------------|
| | | | | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | TOTAL |
| 1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | R\$ 5.480,21 | 16,17% | 100% | | | R\$ 5.480,21 |
| 2 | FUNDAÇÃO | R\$ 8.884,06 | 26,22% | 100% | | | |
| 3 | MURO | R\$ 16.853,79 | 49,74% | | 50% | 50% | |
| 4 | FECHAMENTO DA JANELA | R\$ 1.049,22 | 3,10% | | | 100% | |
| 5 | LIMPEZA | R\$ 1.617,00 | 4,77% | | | 100% | |
| Total em R\$ | | R\$ 33.884,28 | 100% | R\$ 14.364,27 | R\$ 8.426,89 | R\$ 11.093,11 | R\$ 33.884,28 |
| Total em % | | | | 42,39% | 24,87% | 32,74% | 100,00% |
| Total acumulado em R\$ | | | | R\$ 14.364,27 | R\$ 22.791,17 | R\$ 33.884,28 | R\$ 33.884,28 |
| Total acumulado em % | | | | 42,39% | 67,26% | 100,00% | 100,00% |
| BDI 20,00% | | | | R\$ 2.872,85 | R\$ 1.685,38 | R\$ 2.218,62 | R\$ 6.776,86 |
| Total acumulado com BDI 20,00% | | | | R\$ 17.237,13 | R\$ 24.476,54 | R\$ 36.102,90 | R\$ 40.661,13 |

PAULO ALBERTO JARDIM MACEDO

ASSESSOR DO SETOR DE GESTÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA