

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO GLOBAL		 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E OBRAS Rua XV de Novembro, 360 – Centro – Mococa – São Paulo Tel.: (19) 3656-9800 Portal da Cidadania: www.mococa.sp.gov
Empreendimento:	Reforma e Adequação da Emeb Prof. Vera Sandoval Meirelles	
Proponente:	Prefeitura Municipal de Mococa	
Endereço:	Mococa - SP	
Data do Orçamento : 07/03/2022 - CPOS 184 E SINAPI 01/2022		

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO SERVIÇO	PESO SERVIÇO A EXECUTAR EM %						
			%	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	Total
1	Serviços Preliminares	R\$ 5.925,39	1,34%	100%					R\$ 5.925,39
2	Refeitório, Cozinha, Dispensa	R\$ 63.985,30	14,44%	50%	50%				R\$ 63.985,30
3	Páteo Coberto	R\$ 10.527,60	2,38%	50%	50%				R\$ 10.527,60
4	Entorno da Quadra de Esporte	R\$ 6.168,70	1,39%	34%	33%	33%			R\$ 6.168,70
6	Substituição das Portas	R\$ 2.268,44	0,51%				100%		R\$ 2.268,44
7	Copinha dos Funcionários	R\$ 192,00	0,04%		100%				R\$ 192,00
8	Banheiro Alunos Masculino e Feminino	R\$ 35.254,02	7,96%	100%					R\$ 35.254,02
9	Biblioteca e Sala de informática	R\$ 4.061,83	0,92%		50%	50%			R\$ 4.061,83
10	Substituição das Esquadrias Metálicas	R\$ 159.275,87	35,95%		34%	33%	33%		R\$ 159.275,87
11	Pintura	R\$ 136.154,41	30,73%			20%	30%	50%	R\$ 136.154,41
12	Elétrica	R\$ 3.381,46	0,76%					100%	R\$ 3.381,46
13	Serviços Complementares	R\$ 15.800,31	3,57%					100%	R\$ 15.800,31
Total em R\$		R\$ 442.995,32	100%	R\$ 80.533,22	R\$ 95.668,83	R\$ 83.858,51	R\$ 95.675,80	R\$ 87.258,98	R\$ 442.995,32
Total em %				18,18%	21,60%	18,93%	21,60%	19,70%	100%
Total acumulado em R\$				R\$ 80.533,22	R\$ 176.202,05	R\$ 260.060,55	R\$ 355.736,36	R\$ 442.995,33	*
Total acumulado em %				18,18%	39,78%	58,71%	80,30%	100,00%	*
BDI 23,54%				R\$ 18.957,52	R\$ 41.477,96	R\$ 61.218,25	R\$ 83.740,34	R\$ 104.281,10	*
Total acumulado com BDI				R\$ 99.490,74	R\$ 217.680,01	R\$ 321.278,81	R\$ 439.476,69	R\$ 547.276,43	R\$ 547.276,42

Mococa 08 de Março de 2022

Renan Augusto de Carvalho
Diretor do Departamento de Obras
Crea/SP 5070103369

