

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO GLOBAL				 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E OBRAS Rua XV de Novembro, 360 - Centro - Mococa - São Paulo Tel: (19) 3656 - 9800			
Empreendimento:	PRAÇA JOANA DE FIGUEIREDO BARRETO						
Proponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA						
Endereço:	Rua Hortência Freire Machado - Jd. São José - CEP 13.736-620						
Fonte:	CPOS 185						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO SERVIÇO	PESO SERVIÇO A EXECUTAR EM %				
			%	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	Total
1	SERVIÇOAS PRELIMINARES	R\$ 1.903,77	7,81%	100%			100%
2	PLAY GROUND	R\$ 2.575,00	10,56%		100%		100%
3	CANTEIROS	R\$ 1.315,13	5,40%		100%		100%
4	PISO DE CIRCULAÇÃO DA PRAÇA	R\$ 2.075,67	8,52%	100%			100%
5	REDE DE ILUMINAÇÃO	R\$ 3.389,55	13,91%			100%	100%
6	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 13.116,56	53,81%			100%	100%
Total em R\$		R\$ 24.375,68	100%	R\$ 3.979,44	R\$ 3.890,13	R\$ 16.506,11	R\$ 24.375,68
Total em %				16,33%	15,96%	67,72%	100%
Total acumulado em R\$				R\$ 3.979,44	R\$ 7.869,57	R\$ 24.375,68	R\$ 24.375,68
Total acumulado com BDI de 20% em R\$				R\$ 4.916,20	R\$ 9.722,07	R\$ 30.113,72	R\$ 30.113,72
Total acumulado em %				16,33%	32,28%	100,00%	100%
Renan Augusto de Carvalho Diretor do Departamento de Obras Mococa, 29 de Junho de 2022							

Mococa, 29 de Junho de 2022

Renan Augusto de Carvalho
Diretor do Departamento de Obras
Crea/SP 5070103369