

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCODÊ	BIBLIOTECA MUNICIPAL	REFORMA DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPAL

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 03/20	2 04/20	3 05/20	4 06/20	5 07/20	6 08/20	7 09/20	8 10/20	9 11/20	10 12/20	11 01/21	12 02/21
1.	REFORMA GERAL DO PRÉDIO	416.358,74	% Período:	33,29%	30,27%	36,44%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.982,70	% Período:	87,81%	5,53%	6,66%									
1.2.	REFORMA DAS ABERTURAS DE MADEIRA	71.042,40	% Período:	100,00%		100,00%									
1.3.	REFORMA DO PISO DE MADEIRA	4.999,48	% Período:		100,00%	100,00%									
1.4.	REFORMA DOS TELHADOS	126.342,46	% Período:	100,00%	100,00%										
1.5.	PINTURA	74.749,99	% Período:			100,00%									
1.6.	PLATAFORMA ELEVÁTORIA	102.146,92	% Período:		100,00%										
1.7.	BANHEIRO ACESSIVÉL	23.094,79	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 416.358,74			%:	33,29%	30,27%	36,44%									
		Período:	Repasse:	133.174,16	121.063,98	145.761,86									
			Contrapartida:	5.446,40	4.951,14	5.961,20									
			Outros:	-	-	-									
			Investimento:	138.620,56	126.015,12	151.723,06									
		Acumulado:	%:	33,29%	63,56%	100,00%									
			Repasse:	133.174,16	254.238,14	400.000,00									
			Contrapartida:	5.446,40	10.397,54	16.358,74									
			Outros:	-	-	-									
			Investimento:	138.620,56	264.635,68	416.358,74									

MOCOCA/ SP
Local

terça-feira, 30 de agosto de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: RENAN AUGUSTO DE CARVALHO
CREA/CAU: 5070103369
ART/RRT: