
PESO TOTAL

% MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 %

1 4,09% 100,00% 100%

2 23,98% 40,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100%

3 20,50% 30,00% 20,00% 25,00% 25,00% 100%

4 10,68% 30,00% 30,00% 40,00% 100%

5 8,06% 30,00% 30,00% 40,00% 100%

6 3,74% 30,00% 40,00% 30,00% 100%

7 3,15% 30,00% 40,00% 30,00% 100%

8 20,11% 30,00% 30,00% 40,00% 100%

9 1,10% 30,00% 40,00% 30,00% 100%

10 0,80% 30,00% 30,00% 40,00% 100%

11 3,79% 30,00% 40,00% 30,00% 100%

34.510,78R$          42.324,46R$          46.156,28R$          51.008,48R$     174.000,00R$    

100,00% 19,834% 24,324% 26,527% 29,32% 100,00%

34.510,78R$          42.324,46R$          46.156,28R$          51.008,48R$     174.000,00R$    

100,00% 19,83% 44,16% 70,68% 100,00% 100,00%

MOCOCA, 15 ABRIL DE 2014 LUIZ GONZAGA GIGLIO

Diretor do Departamento de Obras

ART 92221220140228977

QUADRA FUTEBOL DE AREIA 14.032,80R$                                 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - FUNDO ESTADUAL DA HABITAÇÃO

174.000,00R$                     

174.000,00R$                                

ARRUAMENTO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Empreendimento:

SERVIÇO A EXECUTAR EM %

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA

SERVIÇOS PRELIMINARES

Valor do Investimento:

MOCOCA

Repasse

VALOR DO SERVIÇO

6.502,58R$                                   

5.472,58R$                                   

7.123,20R$                                   

41.718,32R$                                 

Termino da Obra:

Município:

BRINQUEDOS

PAVIMENTAÇÃO

120 dias após emissão da O.I.S.

1.915,37R$                                   

1.394,00R$                                   

Rua: Nelson José Bedin - Distrito de Igaraí - Conj. Hab. Guilherme Zanetti

HIDRAÚLICA

Endereço:

ITEM

QUIOSQUE

35.667,52R$                                 

18.581,52R$                                 

PISTA DE SKATE

6.593,98R$                                   

PINTURA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

ILUMINAÇÃO 34.998,13R$                                 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA                                                                                                                                                                                                                                                                                             

DEPARTAMENTO DE OBRAS

Crea 0600807880

TOTAL EM %

TOTAL ACUMULADO EM R$ 174.000,00R$                                

TOTAL ACUMULADO EM %

TOTAL EM R$ 174.000,00R$                                


