CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO GLOBAL

Empreendimento:	**REFORMA E CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE**
Proponente:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**
Endereço:	**MUNICIPIO DE MOCOCA-SP**

Data do Orçamento : 28/09/2021 - CPOS 180 - Sem Desoneração e Sinapi 06/2021 - Sem Desoneração - BDI 23,54%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO SERVIÇO	PESO SERVIÇO A EXECUTAR EM %				
			%	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	Total
1	REFORMA	R$ 19.855,44	50,90%	100%			R$ 19.855,44
2	CONSTRUÇÃO	R$ 7.722,78	19,80%	100%			R$ 7.722,78
3	PINTURA	R$ 9.129,00	23,40%		100%		R$ 9.129,00
4	LIMPEZA	R$ 2.299,08	5,90%		100%		R$ 2.299,08
Total em R$		**R$ 39.006,30**	**100%**	**R$ 27.578,22**	**R$ 11.428,08**		**R$ 39.006,30**
Total em %				**70,70%**	**29,30%**		
Total acumulado em R$				**R$ 27.578,22**	**R$ 39.006,30**		
Total acumulado em %				**70,70%**	**100,00%**		
BDI 23,54%				**R$ 6.491,91**	**R$ 2.690,17**		
Total acumulado com BDI				**R$ 34.070,13**	**R$ 14.118,25**		**R$ 48.188,38**

Renan Augusto de Carvalho

Mococa,24 de Setembro de 2021

Renan Augusto de Carvalho
Diretor do Departamento de Obras
Crea/SP 5070103369